

Rekonstrukce vozovky silnice I/35: Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Bečva

Jednotlivé termíny stavebních prací se mohou na základě špatných klimatických podmínek, případně dalších prací zhotovitele, změnit

V době přípravných prací bude umožněn vjezd na všechny místní komunikace a k rodinným domům


V době frézování a pokládky živичných vrstev (podkladní, ložné i obrusné) **nebude umožněn vjezd k rodinným domům, průmyslovým objektům, hotelům, obchodům a ČS PHM, včetně uzavření místních komunikací a to vždy pouze v dané etapě viz schéma.**

Etapa 1 a 2 bude v daný termín provedena včetně pokládky obrusné vrstvy

U etap 3 až 8 bude provedeno nejdrive odfrézování a pokládka podkladní + ložné asfaltové vrstvy, teprve poté bude s časovým odstupem provedena pokládka finální obrusné vrstvy

Přesné situace přechodného dopravního značení jednotlivých etap a harmonogram prací budou k nahlédnutí na úřední desce města Rožnov pod Radhoštěm.

Harmonogram prací bude průběžně aktualizován.



Přípravné práce 17.3. - 30.3.2025

Etapa 1:	31.3. - 6.4.2025
Etapa 2:	7.4. - 13.4.2025
Etapa 3:	každá etapa 3+1 den v termínu 14.4. 31.5.2025
Etapa 4:	
Etapa 5:	
Etapa 6:	
Etapa 7:	
Etapa 8:	

uzavření JP směr Rožnov p. Radhoštěm, úsek od křižovatky u hotelu Eroplán včetně po polovinu křižovatky ke kempu (ul. Radhoštská), křižovatka Eroplán uzavřena (průjezd pouze BUS), ke kempu průjezd umožněn

uzavření JP směr Dolní Bečva, úsek od křižovatky u hotelu Eroplán včetně po polovinu křižovatky ke kempu (ul. Radhoštská), křižovatka Eroplán uzavřena (průjezd pouze BUS), ke kempu průjezd umožněn

uzavření JP směr Dolní Bečva, úsek od poloviny křižovatky ke kempu po polovinu sjezdu ke golfovému klubu, průjezd ke kempu a golfu umožněn

uzavření JP směr Rožnov p. Radhoštěm, úsek od poloviny křižovatky ke kempu po polovinu sjezdu ke golfovému klubu, průjezd ke kempu a golfu umožněn

uzavření JP směr Dolní Bečva, úsek od poloviny sjezdu ke golfovému klubu až za sjezd ke kolibě Pod Horů, sjezd ke golfu umožněn, hlavní sjezd ke kolibě uzavřen

uzavření JP směr Rožnov p. Radhoštěm, úsek od poloviny sjezdu ke golfovému klubu až za sjezd ke kolibě Pod Horů, sjezd ke golfu umožněn, hlavní sjezd ke kolibě uzavřen

uzavření JP směr Dolní Bečva, úsek od koliby Pod Horů po značku obec Dolní Bečva, sjezd ke kolibě umožněn, úcelové komunikace 553/9, 2643/6, 2698/1 a 2698/2 uzavřeny

uzavření JP směr Rožnov p. Radhoštěm, úsek od koliby Pod Horů po značku obec Dolní Bečva, sjezd ke kolibě umožněn, úcelové komunikace 553/9, 2643/6, 2698/1 a 2698/2 uzavřeny

Kontaktní osoby:

Frézování vozovky a přípravné práce:
Pokládka živичných vrstev:

Ing. Martin Podškubka, martin.podskubka@vinci-construction.com, tel. 731 601 747

Pavel Jankovič, pavel.jankovic@vinci-construction.com, tel. 731 601 748 nebo Vlastimil Frank, vlastimil.frank@vinci-construction.com, tel. 731 602 707

